双峰县永丰街道同德村和金开街道塘星村2022年联村建绿规划设计

一、设计依据

1、湖南省委、省政府《绿色湖南建设纲要》
2、《造林技术规程》（GB/T15776-2006）；
3、《造林作业设计规程》(LY/T1607-2003)；

4、《主要造林树种苗木质量分级》。
二、设计原则

1、坚持生态优先、维护生物多样性的原则。

2、遵循“因地制宜，统一规划，合理布局，科学设计，精细施工”的原则。

3、因地制宜，适地适树的原则。

4、造管并重，建改并举的原则。

三、绿化范围和任务

1、永丰街道办同德村绿化村部及组公路3.8公里，完成植树任务1567株；

2、金开街道办塘星村绿化村部、村级公路8公里（单边），及十竹大塘和烧晚塘，共计完成植树2500株。

四、建设内容及标准

1、永丰街道办同德村：共完成植树任务1567株

1.1 村部绿化：在村部周边栽植米径10cm桂花4株，米径8cm楠木6株，米径4cm水杉4株，冠幅80cm茶花8株，小计22株；

1.2 村、组公路绿化：在规划范围内按5米株距栽植米径4cm红叶石楠773株，米径4cm紫薇772株，小计1545株。

2、金开街道办塘星村：共完成植树任务2500株

2.1 村部绿化：在村部周边栽植米径8cm桂花30株，米径4cm紫薇30株，小计60株；

2.2 村级公路绿化：村级公路绿化A、B 2条道路，共8公里（单边）。

A路段4.8公里（单边），其中4.2公里按5米株距交替间栽米径4cm桂花640株，米径4cm紫薇640株，0.6公里（单边）按3米株距栽植冠幅60cm红叶石楠球170株；

B路段3.2公里（单边）：其中2.4公里按5米株距交替间栽红叶石楠360株，米径4cm紫薇360株，0.8公里（单边）按3米株距栽植冠幅60cm红叶石楠球230株。

A、B两路小计4cm桂花640株，米径4cm红叶石楠360株，米径4cm紫薇1000株，冠幅60cm红叶石楠球400株，共计2400株。

2.3 山塘绿化：栽植米径6cm桂花20株，米径4cm紫薇20株。

永丰街道同德村和金开街道塘星村

2022年度联村建绿工程量清单

单位：厘米、株

	村名
	序号
	地点
	品种
	冠幅≥
	苗龄≥
	苗高≥
	米径≥
	数量

（株）
	备注

	永丰街道办同德村
	1
	村部
	桂花
	
	
	
	10cm
	4
	

	
	2
	
	楠木
	
	
	
	8cm
	6
	

	
	3
	
	水杉
	
	3年
	3米
	4cm
	4
	

	
	4
	
	茶花球
	80cm
	
	
	
	8
	

	
	5
	村组

公路
	红叶石楠
	
	3年
	1.5米
	4cm
	773
	

	
	6
	
	紫薇
	
	3年
	1.5米
	4cm
	772
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	1567
	

	金开街

道办塘星村
	1
	村部
	桂花
	
	
	
	8cm
	30
	

	
	2
	
	紫薇
	
	3年
	1.5米
	4cm
	30
	

	
	3
	村级

公路
	紫薇
	
	3年
	1.5米
	4cm
	1000
	

	
	4
	
	红叶石楠
	
	3年
	1.5米
	4cm
	360
	

	
	5
	
	桂花
	
	3年
	1.5米
	4cm
	640
	

	
	6
	
	红叶石楠球
	60cm
	
	
	
	400
	

	
	7
	山塘

绿化
	桂花
	
	
	
	6cm
	20
	

	
	8
	
	紫薇
	
	3年
	1.5米
	4cm
	20
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	2500
	

	
	两村合计
	
	
	
	
	
	4067
	


五、时间安排

第一阶段：2021年12月10—31日，搞好调查规划设计，与联建单位搞好对接。

第二阶段：2022年1月1日—2月10日，搞好绿化宣传发动，相关村通过多形式宣传发动，营造“人人关心绿化，人人参与绿化”的良好氛围。

第三阶段：2022年2月11日—2月20日，放样挖穴，安排劳动力挖穴填土。

第四阶段：2022年2月21日—3月12日为栽植阶段，

2022年3月12日前全部完成。

第五阶段：至2022年4月和11月为管护及检查验收阶段，栽植任务完成后，必须安排专职人员进行管护，市、县绿委在4月、11月将组织有关部门进行检查验收。

六、主要技术措施

1、整地挖穴：采取穴状整地方式，规格视苗木大小而定，最小不少于60cm×60cm×50cm。

2、苗木质量：公共绿地根据单项设计图纸要求的苗木规格和品种栽植。

3、栽植：栽植时使用细黄土回填并分层踏实，适量浇水，并保证浇透；同时由专业技术人员对苗木进行适当的整形修剪。

4、抚育：一年二次，第一次4-5月，第二次9-10月，包括松土、培土、整枝、病虫害防治并结合追肥。

5、浇水：主要在夏秋干旱季节适时浇水，确保苗木的成活。

6、补植：保证苗木的成活率在95%以上，当年秋季验收成活率低于95%的要实施补植，补植时间在次年的2-3月进行。

七、经费预算

	序号
	品种
	规格
	数量（株）
	单价（元）
	金额（元）

	1
	桂花A
	米径10cm
	4
	
	

	2
	桂花B
	米径8cm
	30
	
	

	3
	桂花C
	米径6cm
	20
	
	

	4
	桂花D
	米径4cm
	640
	
	

	5
	紫薇
	米径4cm
	1822
	
	

	6
	红叶石楠
	米径4cm
	1133
	
	

	7
	楠木
	米径8cm
	6
	
	

	8
	水杉
	米径4cm
	4
	
	

	9
	茶花球
	冠幅80cm
	8
	
	

	10
	红叶石楠
	冠幅60cm
	400
	
	

	
	合计
	
	4067
	
	


八、保障措施

1、强化宣传，提高认识。联村建绿是各单位和个人参与生态文明建设、履行植树义务的重要形式，是各部门、各单位义不容辞的法律责任，需要全社会共同参与。开展联村建绿，加强生态环境建设，利国利民，惠及子孙后代。通过宣传标语、黑板报等形式大张旗鼓地宣传绿化、美化的重要意义，大力宣传造林绿化工作的公益性、社会性和全民性，营造全社会植绿、爱绿、护绿的良好氛围。

2、加强领导，成立机构。成立由村总支书记任组长的联村建绿工作领导小组，安排专人负责。

3、科学规划，确保质量。林业站对照任务目标和建设标准，科学规划，达到应有的要求。规划要因地制宜，适地适树，注重特色，突出个性。在造林过程中，注意几个关键环节，确保造林质量，做到万无一失。

设计人：李双成  黄定实

审核人：谢国辉

                               永丰街道林业站

                             金开街道林业站

                                    2022年1月

[image: image4.jpg]f{iﬁﬁfﬁ LRI 2N
A \

E 4

GYLQK




[image: image2.jpg]e —
) ) s

IENUANC 2| BRENBER b AN
el T AN eNE 7Y = Y
(=Y e

:j’.
=
(3
1269
5

S
=

D

£1:10,000 1W9)| v
ST el T R A . '\ X - N (%] ¢t ,‘,,;,:-’ = -
FAT A G 2R WA A E




[image: image1.jpg]o e =
Felempropst\ &

= i {
&t;::‘& > ‘ e e
A i e g 2
reea (A" 7"

A% (2
1 9

AN
N\

£1:10,00

I

Kt AR X





[image: image3.png]CEEERE G

\%&%m

%%aﬁ EEAR. BNRgE4 wpNAST E Ak

ﬁu BAEMLAHNEEYR, gawil. &FEX

miﬁﬁﬁ EEAMALE L. FRBAEE T
é}ﬁﬂiﬁﬁb—c AEAL, BRFIER, BiLEHEEHE.
ZW%ﬁﬁk%ﬁﬁ% % S %mmggqx KA E
SR T ABIE, RRBRERE, ¥ L
§ FA 4 R AT A

g MBS, BRI RS A R X D K R
s TR /NL & AR

3 MK, BARRE ﬁkﬁﬁ%ﬁ%@ﬁ%%uﬁ
b AEALK, BERAHEN. k| EE R e, EHE
ﬁ&%%@,%wﬁﬁoﬁﬁﬁﬁ%¢,ﬁﬁm4%%%

i%ﬁﬁ%ﬁ%,ﬁﬂﬁ%’%o

Bt A BRE HERX
A i E

¥§@?m££§

éb&%ﬁ%fwmp




PAGE  
8

